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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe cubre el primer trimestre del año fiscal 2012 del Gobierno de Estados Unidos abarcando las 

actividades desarrolladas en por PROLAGO en el periodo comprendido entre el 1ro de octubre y el 31 de 

diciembre de 2011. Como resultado el Proyecto ha logrado avances importantes en el logro de los objetivos 

trazados y en la implementación de las actividades planificadas. A continuación se presenta el resumen del 

avance de los tres componentes. 

 

Componente Prevención y Control de la Contaminación Urbana e Industrial 

 

Durante el primer trimestre del año fiscal 2012 el Componente de Prevención y Control de la Contaminación 

Urbana e Industrial, presentó el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos para el municipio de Viacha; el 

cual será utilizado por la municipalidad de Viacha como una herramienta orientada a alcanzar la 

implementación de actividades que reduzcan el impacto ambiental generado por la inadecuada gestión y/o 

manejo de los residuos sólidos, maximizando el aprovechamiento de residuos, garantizando la adecuada 

disposición final y coadyuvando a crear hábitos de reciclaje y consecuentemente mejorando la calidad de vida 

de la población del municipio. 

 

Por otra parte, en coordinación con el Componente de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (C2), se 

elaboro un informe mediante el cual se cuantificó la superficie que durante la época de lluvia son inundadas 

por el Río Katari y que en consecuencia corresponden a las áreas en las que se depositan los residuos sólidos 

(basura) proveniente de la ciudad de Viacha. Estas áreas han tenido un impacto ambiental positivo debido a 

que dejaron de recibir la basura acumulada en el lecho del Río Pallina, así como basura que anteriormente se 

depositaba en el botadero de Santa Bárbara y la que actualmente se encuentra depositada en el nuevo relleno 

sanitario. La mejoría de estas áreas se debe a las gestiones realizadas con el Gobierno Municipal de Viacha 

durante los años 2009 y 2010. 

 

Asimismo, con el propósito de apoyar a la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la 

municipalidad de Pucarani, se elaboró y presentó ante la Autoridad Ambiental Departamental, la Ficha 

Ambiental del Proyecto de Construcción y Operación del Relleno Sanitario Municipal de Pucarani. Dicho 

documento contiene una descripción detallada de las etapas que conlleva la ejecución del proyecto y los 

posibles impactos ambientales (positivos y negativos) a suscitarse e inicia el trámite administrativo para la 

Licencia Ambiental respectiva. 

 

Por otra parte, con el objetivo de realizar el Diagnostico de Producción Más Limpia (DPML) del sector 

bebidas, se llenaron cuestionarios de evaluación de las empresas Planta Gaseosas-CBN, Mendocina, EMBOL 

y La Cascada. En cuanto a los Proyectos Demostrativos (PD), fueron entregadas las nuevas versiones de los 

Environmental Review’s (EAs) y Environmental Assessments (EAs) de dos proyectos demostrativos para los 

sectores de curtiembres, alimentos y bebidas, en las cuales se realizaron correcciones en función a las últimas 

observaciones de IRG y USAID. 

 



7 

 

Con relación a las medidas de Producción Más Limpia (PML), implementadas por iniciativa propia de las 

empresas que forman parte de los proyectos demostrativos, a la fecha, se tiene los siguientes resultados: 

 

Cuadro 1. Reducciones en DBO5 y cromo en Bonanza, la empresa más grande del sector curtiembres 

Empresa Unidades May/2009 Oct/2011 Reducción % Reducción 

Bonanza (Kg DQO/Ton piel procesada) 186 83 103 55 

Bonanza (Kg. Cr/Ton piel procesada) 2.05 1.58 0.47 23 

  

Cuadro 2. Reducciones en DBO5 y DQO en Tusequis, la empresa de embutidos más grande del sector cárnicos 

Parámetro Unidades 

Situación 

antes 

(oct/2010) 

Situación 

después 

((oct/2011) 

Reducción % Reducción 

DQO (Kg. DQO/Ton carne procesada) 13.21 10.45 2.76 21 

DBO5 (Kg. DBO5/ Ton carne procesada) 9.94 3.23 6.70 67 

 

En cuanto a las actividades de masificación, se elaboró y presentó la propuesta del Acuerdo Voluntario de 

Producción Más Limpia (AVPML) ante el Comité de Descargas, conformado por EPSAS, GAMEA, 

Gobernación del Departamento de La Paz, CPTS y Gobierno Municipal de La Paz, documento que también 

se encuentra bajo consideración del Comité y también de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento 

(APPS), entidad nacional que supervisa a EPSAS, la cual acordó revisar el borrador del AVPML y evaluar la 

pertinencia de incorporarse al AVPML. 

 

Componente Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana 

 

Los residuos sólidos orgánicos generados por una alta concentración de ganado, se transforman en un foco 

de contaminación ambiental debido a que causa tanto la eutrofización de los cuerpos de agua así como la 

emisión de gases tipo invernadero (CO2, CH4 y N2O), que contribuyen al cambio climático. Por lo antes 

mencionado, el Proyecto apoya la implementación de tecnologías y practicas ayuda a la reducción de la 

contaminación ocasionada por los residuos sólidos orgánicos. Un total de 231 familias que participan en 

actividades relacionadas con la estrategia de reducción de la contaminación orgánica están involucradas en el 

acopio, utilización del estiércol debido a que han identificado el valor económico que el mismo tiene al ser 

transformado en humus. El resultado de esta acción por parte de los productores se traduce en ingresos para 

las familias y en una reducción considerable de la contaminación orgánica, efecto directo de la ganadería 

extensiva que se practica en Bahía Cohana. Del total, 106 familias pertenecen a la zona de Chojasivi y 125 a la 

zona de Cohana. Actualmente, los productores han establecido 139 lombricarios que ya alcanzaron la fase de 

producción de humus y reproducción de lombrices mientras que 66 lombricarios se encuentran en 

preparación para la siembra de lombrices y otros 26 se hallan en la fase de construcción.  

 

Asimismo, en el presente trimestre, se fortalecieron las actividades de obtención y aprovechamiento de biogás 

y biol con un total de 73 biodigestores construidos. De este total, el 74% (54 biodigestores) producen biogás y 

biol actualmente mientras que el 15% (11 biodigestores) se encuentran en fase de maduración.  

 

Coadyuvando a los lombricarios se han incorporado al proyecto un total de 159 familias con establos, de los 

cuales, 60 establos se encuentran en la zona de Chojasivi y 99 se encuentran ubicados en Cohana. Además, se 

alcanzó un 77% de utilización, mientras que el restante 23% de los establos aún no son utilizados debido a 
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que actualmente los productores realizan actividades de pastoreo rotacional. El tiempo de uso efectivo de los 

establos en la zona siempre ha sido considerado por los técnicos del proyecto como un tema a mantener 

presente, debido al sistema tradicional de manejo del ganado que es movilizado estacionalmente a las áreas 

donde existe comida durante las diferentes épocas de año. Sin embargo, la construcción de establos continúa 

siendo una demanda importante de los productores para ingresar en las actividades del proyecto 

 

Las campañas para que los productores logren un incremento de la producción y estimular la reducción del 

número de cabezas es apoyada por las campañas de desparasitación, mineralización y vitaminización. En la 

comunidad de Pajchiri, se llevó a cabo una jornada liderada por los productores/promotores habiendo 

dosificando a 144 animales y beneficiando a un total de 24 familias. Adicionalmente, se coordinó entre la 

Dirección de Desarrollo Productivo y Ambiental del Municipio de Pucarani y SENASAG para realizar la 

campaña contra carbunco sintomático, vacunando 515 animales y beneficiando a 69 familias. 

 

Finalmente se continuo con la coordinación entre PROLAGO y PC-Bolivia para la “Generación de 

Capacidades para el Desarrollo de Negocios Sostenibles por parte de los Grupos de Productores de Abonos 

Orgánicos de la Bahía de Cohana” proporcionándoles asistencia técnica a las asociaciones y/o grupos de 

productores de humus y biol en la elaboración de Planes de Negocios para la comercialización de ambos 

productos. 

 

Componente Comunicación y Participación Ciudadana 

 

Con el propósito de facilitar la comunicación y dar a conocer entre los productores de Bahía Cohana las 

actividades de PROLAGO se instalaron carpas informativas en ferias comunitarias del área rural (Pucarani) y 

en ferias productivas. Se apoyó a los productores en la organización de stands para promocionar el humus y 

el biol con el objetivo de buscar mayor participación de productores de la zona, dar a conocer los beneficios 

económicos y ambientales que se producen al realizar estas actividades y al mismo tiempo promocionar la 

participación de un mayor número de productores en estas actividades. Un aporte adicional fue la producción 

de cuatro banners que se continúan utilizando y que muestran las principales prácticas tecnológicas 

promovidas en el área rural. 

 

Por medio de talleres informativos un total de 158 personas recibieron información relacionada con la 

temática ambiental, de los cuales 119 fueron mujeres y 39 varones, respectivamente. 

 

En el marco de las actividades dirigidas a promover comportamientos favorables hacia la mejora de la calidad 

ambiental, se lograron alianzas estratégicas con la Unidad Educativa “Intervida” y con la Fundación 

CANARU a efecto de fortalecer nuestras campañas de sensibilización e información en el municipio de 

Viacha en particular. 

 

Se encuentran en proceso de ajuste los materiales radiofónicos de la serie radial “UTASA” así como las 

historietas relacionadas a la promoción de prácticas sobre manejo de residuos sólidos y prevención de la 

contaminación del agua. 

 

Apoyo al Gobierno Municipal de El Alto 
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Se dio continuidad a las gestiones y coordinación con el GAMEA. Durante el período se apoyo a las 

revisiones técnicas y jurídicas realizadas por las diferentes áreas del GAMEA, se logró formalizar el convenio 

interinstitucional firmado por el Alcalde y avalado por el Concejo Municipal entre GAMEA y PROLAGO 

para la construcción de obras que contribuyen al mejoramiento urbano (enlosetados y cordones de acerca). 

Un segundo convenio tripartito para la construcción del alcantarillado se encuentra próximo a ser firmado 

entre EPSAS, GAMEA y PROLAGO. 

 

Aspectos generales 

 

Se llevó a cabo la Evaluación Externa de Medio Término de PROLAGO la cual estuvo a cargo de un equipo 

especializado conformado por dos evaluadores de USAID/Washington: Bruce Bayle y Bronwyn Llewellyn. 

Adicionalmente se realizó el estudio denominado “Determinación de la Huella de Carbono de USAID” el 

cual estuvo a cargo del equipo consultor de IBIF y Bruce Kernan como especialista internacional. 
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2. INFORMACION GENERAL 

International Resources Group (IRG), una compañía de L-3 Communications, es una empresa internacional de 

servicios profesionales que ayuda a los gobiernos, el sector privado, comunidades y hogares en el manejo y 

administración de recursos críticos para construir un mundo más limpio, más seguro y más próspero.  

 

Desde su creación en 1978, IRG ha completado más de 850 contratos en 140 países, ofreciendo servicios de 

alta calidad y costo-efectivos que promuevan un crecimiento económico positivo, y un cambio social e 

institucional además del uso inteligente de los recursos humanos, físicos, ambientales y financieros. El 

personal de desarrollo internacional de IRG incluye a especialistas renombrados que en muchas de las 

técnicas analíticas utilizadas en sus campos. La amplia capacidad de IRG para proveer soluciones gerenciales, 

económicas y técnicas se ve potenciada por la diversidad, experiencia intercultural, conocimientos de idiomas 

y capacidades de administración de su oficina central en Washington DC. que permanentemente provee 

apoyo a su oficina en Bolivia. 

 

IRG es responsable por la implementación del Proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico 

El Alto–Lago Titicaca” (PROLAGO), el cual se inició en el AF 2009 y tiene como objetivo general el 

"contribuir al mejoramiento de la salud y calidad ambiental reduciendo los riesgos y amenazas sobre los 

residentes y la biodiversidad en el eje hidrográfico El Alto-Lago Titicaca”.  

 

Asimismo, PROLAGO trabaja apegado al cumplimiento de tres objetivos específicos comprometidos: 

 

1. Impulsar la reducción de los riesgos que impactan sobre la calidad y salud ambiental. 

2. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el área de influencia del 

Proyecto. 

3. Fortalecer a los actores público - privados generando un cambio de comportamiento hacia la 

búsqueda de acciones dirigidas a la mejora de la calidad ambiental en el área de influencia. 

 

Para el alcance de sus objetivos, el diseño/formulación de PROLAGO considero desde un inicio tres áreas 

focales principales denominadas Focus Areas (FAs): 

 

FA 1: Intervenciones para prevenir la contaminación industrial y la contaminación urbana. 

FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de los recursos naturales en Bahía de Cohana. 

FA 3: Intervenciones en comunicación y participación ciudadana.  

 

Asimismo, las intervenciones y actividades contempladas en las tres FAs antes mencionadas es llevado a cabo 

mediante los tres Componentes de PROLAGO: 

 

Componente 1: Prevención y Control de la Contaminación Urbana e Industrial (C1); 

Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana (C2); y  

Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana (C3). 
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3. PROGRESO POR FOCUS 

AREA 

3.1. FOCUS AREA 1: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACIÓN 

URBANA. 

 
 

A continuación se presenta un detalle de las actividades realizadas por el Componente 1: Prevención y 

Control de la Contaminación Industrial y Urbana. 

 

I. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN VIACHA1 
 
Entrega y Presentación Oficial del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PMIRS) 

 
El 19 de octubre del 2011 se presentó el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) para el 

municipio de Viacha en forma oficial; mismo que será utilizado por la Municipalidad de Viacha a través de la 

Dirección de Medio Ambiente como la principal herramienta de trabajo para alcanzar una adecuada gestión 

integral de residuos sólidos. El plan detalla las actividades que se deben realizar para reducir el impacto 

ambiental ocasionado por los residuos sólidos, maximizar el aprovechamiento de los residuos y garantizar la 

adecuada disposición final de los mismos, coadyuvando a crear un hábito de reciclaje. El compromiso de las 

autoridades ha sido aplicar el plan para mejorar la calidad de vida de la población del municipio. 

 

El acto de presentación contó con la participación de las 

autoridades municipales: Alcalde Municipal (Delfín Mamani), 

Oficial Mayor de Desarrollo (Jesús Jurado), Director de la 

Dirección de Medio Ambiente (Clemente Calle), Oficial Mayor 

Administrativo Financiero (Marcelino Callisaya) y Sub alcalde del 

Distrito 1 (Ciprián Córdova); representantes de USAID (Bruce 

Bayle y Bronwyn Lewellyn) y funcionarios de PROLAGO. 
 

                                                   
1 Como se mencionara en los Informes Trimestrales QR10, QR11 y QR12, las actividades atribuibles a la intervención de 

Núcleos Urbanos Sostenibles, se están llevando a cabo dentro de las Intervenciones de “Estrategia de Intervención en El 

Municipios de Viacha y Pucarani”, las cuales contribuyen de manera directa al alcance de los objetivos planteados inicialmente 

en esta intervención. 
 

Foto 1.  Entrega oficial del PMIRS a 
autoridades municipales de Viacha. 
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El plan identifica y define actividades que con seguridad requerirán algún nivel de asistencia técnica la cual 

será suministrada por PROLAGO si se el gobierno municipal cumple con los compromisos acordados en el 

convenio firmado. 
 

Durante la elaboración del Plan, en coordinación con autoridades municipales y actores involucrados, se 

realizaron tareas de campo y gabinete que posibilitaron definir un diagnóstico técnico social actual, en base a 

la cual se formularon estrategias y metas que permitan mejorar la gestión de residuos sólidos en periodos de 

corto, mediano y largo plazo. En este contexto, las actividades descritas en el PMIRS fueron analizadas y 

elaboradas tomando en cuenta que las mismas tengan la posibilidad de ser sostenibles y de fácil 

implementación para la municipalidad.2 

 

Determinación de Superficie Bajo Reducción de Impactos Ambientales Causados 

por Residuos Sólidos en Bahía Cohana 

 

Durante las Gestiones 2009 y 2010, se llevó a cabo la Clausura y 

Restauración del Botadero de Santa Bárbara3 y Limpieza 

del Cauce Principal y Márgenes del Río Pallina4; con el 

propósito de evitar que las toneladas de basura acumuladas 

durante varios años fueran depositadas en áreas de importancia 

biológica tanto en el curso del Río Katari como en la Bahía de 

Cohana. El resultado de estas actividades fue la recuperación del 

área del botadero de Santa Bárbara (5 ha.) y la limpieza de 4.3 km 

de longitud del Río Pallina que atraviesa la ciudad de Viacha. 

Estas áreas eran utilizadas como botaderos y se constituían en 

una importante fuente de contaminación local, afectando la salud 

de la población.  

 

Las inversiones realizadas permitieron contribuir a proteger mas de 7,000 ha de importancia biológica que 

dejaron de recibir basura arrastrada por el Río Katari durante la época de lluvia y depositada en estas áreas o 

en Bahía Cohana. En la siguiente tabla se describen las áreas de impacto y comunidades identificadas.5 

 

 

Cuadro 3. Descripción de Superficie con Reducción de Residuos Sólidos. 

Comunidad 
Superficie bajo reducción de riesgos ambientales 

Kilómetros Cuadrados (km2.) Hectáreas (ha.) 

Kohachijo 3,53 353 

Qenakahua Baja 6,37 637 

Wilajahuira 11,69 1.169 

San Pedro 4,71 471 

                                                   
2 Fuentes de verificación en anexos: I. i.Nota de presentación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
3 Mediante el proyecto en Santa Bárbara se obtuvo la estabilización de residuos sólidos en un área aproximada de 1,5 ha. 
4 A través del proyecto de limpieza en el río Pallina se removieron 1077 ton de residuos sólidos, los cuales se encontraban 

acumulados y dispersos en el tramo. 
5 Fuentes de verificación en anexos: I.ii. Informe técnico 

 
 
 

Foto 2. Imagen panorámica del área con 
reducción de impactos ambientales en la zona 
de Bahía Cohana 
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Pacollo 3,94 394 

Tiquipa 3,27 327 

TOTAL 33,51 3.351 

 

 

II. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE EL ALTO Y VIACHA 

 

La actividad es realizada por CPTS con apoyo por parte del equipo técnico de PROLAGO. 

 

Diagnósticos de PML (DPML) en industrias de sub-sectores priorizados 

 

Sector Bebidas No Alcohólicas 

Se completaron los cuestionarios de evaluación de las empresas Planta Gaseosas de la Cervecería Boliviana 

Nacional, Mendocina, EMBOL y La Cascada y se procedió al análisis con el propósito de realizar el DPML 

del sector. 

 

Proyectos Demostrativos (PD) 

Se ha acumulado una demora significativa en obtener la autorización ambiental para poder dar inicio a la 

ejecución de los proyectos demostrativos. Las primeras versiones de los documentos traducidos al inglés por 

IRG no incorporaban las respuestas del CPTS a las últimas observaciones técnicas de IRG/USAID. Para 

evitar confusiones, se acordó con IRG elaborar nuevas versiones en español de los PD´s que incorporen estas 

respuestas. Una vez aprobadas por IRG, serían traducidas y enviadas a USAID. 

 

Proyecto Demostrativo Sector Curtiembres 

 

En base a medidas típicas de PML como optimización de recetas y el empleo de mejor maquinaria para pre-

descarne y descarne, se ha logrado los resultados en el Cuadro 4 que muestra reducciones significativas en los 

indicadores más importantes para evaluar el desempeño de la curtiembre Industrias del Cuero Bonanza XXI 

(Bonanza) y del sector curtiembres en el logro de los objetivos de PROLAGO. 

 

Cuadro 4. Reducciones en DQO y Cromo en la empresa Bonanza del sector curtiembres 

 Unidades May/2009 Oct/2011 Reducción % Reducción 

Bonanza (kg DQO/t piel procesada) 186 83 103 55 

Sector curtiembres (kg DQO/t piel procesada) 154 95 60 39 

Bonanza (kg cromo/t piel procesada) 2.05 1.58 0.47 23 

Sector curtiembres (kg cromo/t piel procesada) 1.95 1.68 0.27 14 

Fuente: Informes de DPML para Bonanza y el Sector curtiembre; Informe LAB ISO FOR 18.02/CE 171 de 20/oct/2011 de análisis de muestra 

compuesta tomada por EPSAS el 7/oct/2011 (ver Informe de laboratorio en Anexo). 

Elaboración: CPTS 

 

El Cuadro 5 muestra las inversiones, ahorros y beneficios ambientales (reducciones en consumo de agua, 

sulfuro y cromo) correspondientes al desempeño de la empresa.  
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Cuadro 5. Inversiones, ahorros y beneficios ambientales obtenidos por la empresa Bonanza por la implementación de 

medidas de producción más limpia 

Recomendación 
Inversión 

[US$] 

Ahorros 

anuales 

[US$/año] 

Retorno 

[%] 
Beneficio Ambiental 

Mejorar la gestión del uso de agua 

(parcialmente implementada) 
350 6,250 1,800 

Se reduce el consumo de agua y el 

volumen descargado al medio ambiente 

en 32,900 m3/año, 375 t DQO/año 

Implementar el pelambre sin destrucción de 

pelo y reciclar los baños de pelambre 

(parcialmente implementada) 

Mínima 8,700 - 
Se reduce el consumo y descarga de 

sulfuro en 1,200 kg/año. 

Reducir las descargas de cromo al efluente  Ninguna 25,120 Inmediato 

Reducción del consumo de sal de 

cromo, 16,000 kg/año y descargas de 

cromo, en 1,600 kg/año. 

Total 350 40,070 Inmediato  

Fuente: Informes de DPML para Bonanza y el Sector curtiembre; Informe LAB ISO FOR 18.02/CE 171 de 20/oct/2011 de análisis de muestra 

compuesta tomada por EPSAS el 7/oct/2011. 

Elaboración: CPTS 

 

En el aspecto social, la reducción en la cantidad de agua residual y en sus contaminantes disminuirá el riesgo 

de contaminación de los usuarios aguas abajo, principalmente de agricultores y ganaderos. El impacto 

cuantitativo puede apreciarse mejor si comparamos que la reducción del consumo de agua equivale al 

consumo de 1,350 personas/día y la reducción de DQO equivale a una descarga de 6,000 personas/día.  

 

En cuanto al reciclaje de aguas agotadas de pelambre y curtido, el CPTS, Bonanza y técnicos brasileros 

(consultora Class Maia y otros) han iniciado las actividades encaminadas a poner en funcionamiento, en escala 

industrial, la planta de reciclaje de aguas de pelambre y curtido. El relacionamiento con esta empresa brasilera, 

la cual ha instalado numerosos sistemas de esta naturaleza, permitirá contactos más directos con proveedores 

de equipos como filtros auto-limpiantes/rotatorios, sedimentadores Dortmund, bombas de lodos y otros, los 

cuales en nuestro medio son de difícil adquisición. Asimismo, Bonanza ha confirmado verbalmente que desea 

que el CPTS instale a nivel industrial la siguiente fase del PD, consistente fundamentalmente en la oxidación 

de sulfuro y precipitación de cromo. 

 

Proyecto Demostrativo Sectores Lácteos, Bebidas No Alcohólicas y Cárnicos 

 

Según nota de EPSAS a Tusequis, “las descargas se encuentran dentro de los límites permisibles demostrando 

que la industria cumplió con las obligaciones de reducir los niveles de contaminación por efecto de las 

descargas industriales al sistema de alcantarillado sanitario” (Ver nota EPSAS DP.MVD-414-CAR/11 de 

7/nov/2011 e informe de laboratorio en Anexo 2). Los Cuadros 6 y 7 ilustran la situación antes y después de 

la implementación de las medidas de PML, la más importante de las cuales era el empleo de técnicas de 

lombricultura para el tratamiento de los residuos biodegradables contenidos en el efluente.  
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Cuadro 6. Situación del efluente de Tusequis antes y después de la adopción de medidas de PML. 

Parámetro Unidades 
Situación antes 

(durante DPML) 

Situación 

después * 

Límites 

permisibles 

pH  4.19 4.81 4.5 a 11 

DBO5 mg/L 996 324 500 

DQO mg/L 1324 1.047 1.250 

Aceites y grasas mg/L 15.2 16 80 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L No determinado 92 500 

 

Cuadro 7. Reducciones en DBO y DQO en Empresa Tusequis 

Parámetro Unidades 

Situación 

antes 

(oct/2010) 

Situación 

después 

(oct/2011) 

Reducción % Reducción 

DQO (kg DQO/t carne procesada) 13.21 10.45 2.76 21 

DBO5 (kg DBO5/t carne procesada) 9.94 3.23 6.70 67 

Fuente: Informe de DPML de Tusequis, mar/2011; *Ver nota  EPSAS DP.MVD-414-CAR/11 de 7/nov/2011 e informe de laboratorio en Anexo. 

Elaboración. CPTS 

 

Analizando la información del Cuadro6 se puede concluir que el PD realizado fue exitoso. Más aún si se 

considera que no sólo se están procesando los RILES de Tusequis sino también residuos sólidos que eran 

removidos del efluente líquido en las cámaras de sedimentación y separación de grasas de Tusequis, en una 

cantidad estimada de 200 kg DQO/día, y una cantidad significativa de alrededor de 50 toneladas de 

contenido ruminal del matadero Los Andes. 

 

En cuanto a las acciones relacionadas a las pilas de humucompostaje, a partir del 8/dic/2011, la empresa de 

bebidas no alcohólicas EMBOL acordó con el CPTS llevar durante un mes residuos líquidos a Tusequis. En 

promedio, se están añadiendo a una pila de humucompostaje, alrededor de 120 L/día de RILES concentrados 

con un contenido aproximado de 20 kg de DQO. 

 

Actividades de Masificación de la Aplicación de Tecnologías 

Con el objetivo de difundir las actividades del CPTS en PROLAGO,  iniciar el proceso de masificación y el 

establecimiento de los Acuerdos Voluntarios de Producción Más Limpia, actividades tendientes a reducir la 

contaminación de los efluentes de las industrias de la ciudad de El Alto, se continuó trabajando  con el 

Comité de Descargas de Efluentes (conformado por EPSAS, GAMEA, Gobernación de La Paz, CPTS y 

Gobierno Municipal de La Paz). 

 

En este marco, en cinco sesiones de 2.5 horas de duración cada una (entre el 8/oct/11 al 13/dic/2011), se 

desarrolló un curso de capacitación dirigido a 10 profesionales de la Dirección de Medio Ambiente del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) sobre PML relacionado al fortalecimiento institucional 

(capacitación, laboratorio) y apoyo en las actividades de masificación de la PML. Se elaboró y presentó la 

propuesta del Acuerdo Voluntario de PML ante el Comité de Descargas. 

 

Se aprobó el objetivo del AVPML:  “Promover la práctica de la PML, de forma sistemática y permanente, en 

las actividades del sector industria manufacturero de la ciudad de El Alto, para mejorar su desempeño 

ambiental y contribuir progresivamente a una eficiente y eficaz aplicación y cumplimiento de  la normativa 
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ambiental”; el resto del documento se encuentra bajo consideración del Comité y también de la Autoridad de 

Agua Potable y Saneamiento (APPS), entidad nacional que supervisa a EPSAS, la cual acordó revisar el 

borrador del AVPML y evaluar la pertinencia de incorporarse al AVPML.6 

 

III. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA 

 

Elaboración de Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental en Cuerpos de Agua - 

Cuarta Campaña de Monitoreo 

 

Sin actividad.7 

 

IV. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL ALTO 
 

Una vez aprobados los fondos adicionales para apoyo al Gobierno Municipal Autónomo de El Alto (05.25 

2011), se continuó con las gestiones y coordinación con el GAMEA.  

 

Como resultado de una serie de gestiones y revisiones por parte del área jurídica y técnica del GAMEA, se 

logró la firma de un convenio interinstitucional entre GAMEA y PROLAGO para la implementación de 

infraestructura que abarca la realización de obras civiles de mejoramiento urbano como ser enlosetados y 

cordones de acerca. Este convenio fue firmado por el Alcalde y avalado por el Concejo Municipal. 

 

Por otra parte, un segundo convenio para la implementación de alcantarillado se encuentra próximo a ser 

firmado entre EPSAS, GAMEA y PROLAGO. Ha existido una demora debido a conflictos en EPSAS que 

derivaron en la salida del Sr. Víctor Rico (ExGerente) y actualmente se está realizando una reposición de 

documentación para realizar la firma del mencionado convenio en los próximos días.8 

 
V. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PUCARANI 
 
Elaboración de Ficha Ambiental, Proyecto de Construcción y Operación del 

Relleno Sanitario Manual, Ciudad Deportiva de Pucarani 

 

En el marco del Acuerdo Específico suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani y 

PROLAGO, se realizó la elaboración de la Ficha Ambiental para el proyecto de Construcción y Operación 

del Relleno Sanitario Manual. Dicho documento contiene una descripción detallada de las etapas que conlleva 

la ejecución del proyecto y los posibles impactos ambientales (positivos y negativos) a suscitarse. La Ficha 

Ambiental se realizó en cumplimiento con la normativa boliviana descrita en el Reglamento de Control y 

Prevención Ambiental de la Ley de Medio Ambiente N° 1333. 

                                                   
6 Fuentes de verificación en anexos: II. i. Informes de laboratorio proporcionados por CPTS. 
7 Fuentes de verificación: no aplica 
8 Fuentes de verificación: no aplica en el actual trimestre 
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De forma general, el proyecto básicamente consiste en 

realizar la apertura de una celda para la disposición final de 

los residuos sólidos generados; misma que se efectuará 

dentro el área previamente acondicionada para dicha 

actividad y bajo la implementación de medidas ambientales 

de control y prevención de impactos. 

 

Las actividades previstas en el proyecto son las siguientes y 

se explican en la siguiente figura conforme sean 

desarrolladas.9 

3.2. FOCUS AREA 2: 

INTERVENCIONES PARA EL 

MANEJO INTEGRADO DE 

RECURSOS NATURALES 
 

Los residuos sólidos orgánicos generados por una alta 

concentración de ganado, se transforman en un foco de 

contaminación ambiental debido a que causa tanto la 

eutrofización de los cuerpos de agua así como la emisión de gases tipo invernadero (CO2, CH4 y N2O), que 

contribuyen al cambio climático.  

 

Por lo antes mencionado, el Componente de Manejo de Recursos Naturales apoya la implementación de 

tecnologías y practicas que contribuyen tanto a la reducción de la contaminación ocasionada por los residuos 

sólidos orgánicos así como al manejo adecuado del agua y suelo como parte de la actividad agropecuaria de 

las comunidades rurales así como a la reducción de las amenazas a la biodiversidad. 

 

I. IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUYEN 
AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO KATARI. 

 

Durante el trimestre se continuó con la actualización de la información de 721 beneficiarios y sus respectivas 

familias, información que es actualizada mediante carpetas existentes en ambas oficinas de campo. El 

contenido de las mismas contempla las diferentes tecnologías/prácticas que adoptan el beneficiario y su 

familia, tales como: prácticas de sanidad animal, implementación de biodigestores y de lombricarios, 

construcción de establos, perforación de pozos manuales y planes de manejo individual de la totora.10 

 

                                                   
9 Fuentes de verificación en anexos: V.i Ficha Ambiental 
10 Fuentes de verificación en anexos: 

 I.i. Planillas de seguimiento a lombricarios. 

 I.ii. Planillas de seguimiento a biodigestores. 

 I.iii. Planillas de seguimiento a establos. 

 I.iv. Cuadro general de las campañas sanitarias. 

 I.v. Planillas de participantes con pozos manuales. 

ADECUACIÓN DE UN TRAMO EN EL CAMINO 
DE ACCESO

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

TRANSPORTE DE MATERIALES

APERTURA Y ADECUACIÓN DE LA CELDA DE 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA 
Y ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA 
Y QUEMA DE BIOGÁS

DESCARGA Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

COBERTURA SUPERFICIAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

MANTENIMIENTO DE DRENAJE LÍQUIDO DE 
LIXIVIADOS Y GASES

CIERRE Y RESTAURACIÓN VEGETAL

ACTIVIDADETAPA

EJECUCIÓN

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

CIERRE Y 
RESTAURACIÓN

 
Foto 4. Actividades – Proyecto de Construcción 
del Relleno Sanitario Manual 
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II. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
POBLADORES DE COMUNIDADES 

  

En este trimestre no se realizó la capacitación en temas de biodiversidad debido a la no disponibilidad de los 

profesionales Álvaro Garitano y Rubén Marín para coordinar actividades de capacitación.11 

  

III. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO ADECUADO DE 
LA TOTORA EN COMUNIDADES DE BAHÍA COHANA 

 

La disminución de forraje para alimentación de ganado durante la época seca se expresa en una reducción en 

los ingresos de las familias y en deterioro de los totorales que son aprovechados en forma indiscriminada. 

 

Esta situación se aprovecha para impulsar la reducción del número de cabezas de ganado sustituyéndolas por 

animales de mejor calidad genética y al mismo tiempo se incentiva el trasplante de nuevas aéreas de totorales. 

Durante esta época del año, el bajo nivel de las aguas en el lago influyó positivamente en esta actividad 

haciendo más sencillo el trabajo. Otros productores aprovecharon, para preparar el suelo (remoción) para el 

próximo año para que sean trasplantados los nuevos totorales.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHÍA COHANA 

INCREMENTAN SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS 
 

La ganadería es la actividad que genera mayor contaminación orgánica por el exceso de estiércol que llega a 

los cuerpos de agua en la Región de Bahía de Cohana y es a su vez la actividad económica preponderante para 

los beneficiarios del proyecto.  

 

Por lo antes mencionado, las familias de los cantones de la Bahía de Cohana vienen implementando en 

estrecha colaboración con PROLAGO una estrategia de acopio, utilización y valorización del estiércol 

                                                   
11 Fuentes de verificación en anexos: II.i. No aplica en el actual trimestre 
12 Fuentes de verificación en anexos: III.i. Registro fotogrático 

Foto 5. Imágenes que muestran la sequia existente en la Región de Bahía de Cohana 
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mediante prácticas y/o tecnologías que contribuyen directamente a reducir la contaminación orgánica y a 

conservar la biodiversidad. Adicionalmente, estas prácticas y/o tecnologías generan a su vez ingresos 

económicos adicionales para las familias los cuales se convierten en un importante incentivo para las familias.  

 

Las tecnologías y/o prácticas que son promocionadas e implementadas para la generación de beneficios 

económicos comprenden dos áreas:  

 

a) Implementación del Calendario Ganadero elaborado por PROLAGO por medio de prácticas de 

Manejo de Sanidad Animal, Manejo y Reproducción; y  

 

b) Tecnologías para el Manejo Adecuado del Estiércol: Biodigestores, lombricarios, establos, etc. 

 

En el trimestre se continuó con el trabajo de transferencia y adopción de tecnologías/prácticas que generan e 

incrementan beneficios económicos a nivel familiar, poniendo más énfasis en la apropiación de las prácticas. 

A continuación, se presenta un resumen de los beneficiarios según Cantón. 

 

 

Cuadro 8. Resumen del total de beneficiarios por Cantón 

Cantón Número de personas beneficiadas 

Cascachi 335 

Cohana 1135 

Aygachi 1.130 

Lacaya 245 

Chojasivi 760 

TOTAL 3.605 

 

Manejo de Sanidad Animal y Genética Bovina. 

 

Las actividades que se implementan en esta área se manejan en función a dos principios: a) Una vaca sana 

produce más que varias vacas enfermas; y b) Los animales de mejor calidad genética producen más bajo un 

buen manejo. 

 

Campaña de Vacunación.  

Durante el trimestre, se coordinó la ejecución de la campaña de vacunación, entre la Dirección de Desarrollo 

Productivo y Ambiental del Municipio de Pucarani, SENASAG y PROLAGO; realizándose la vacunación 

contra carbunco sintomático, en las comunidades de Quiripujo y Lucurmata, pertenecientes a los cantones de 

Chojasivi y Lacaya. La campaña benefició a 69 familias con un total de 515 animales vacunados. 

 

Cuadro 9. Número de animales vacunados por comunidad 

Comunidad Vacas Vaquillas Toros Torillos Terneros Total 

Quiripujo 162 76 35 82 70 425 

Lucurmata 32 18 8 24 13 95 

Total 194 94 43 106 83 515 

Relación porcentual  35.1 % 16.5% 9.5% 19.1% 18.8% 100% 
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La coordinación interinstitucional tiene por objetivo resaltar la importancia de la sanidad dentro del 

municipio, y primordialmente la participación de los promotores formados por el proyecto en las diferentes 

campañas, no solamente en la zona de acción del proyecto sino también en otros cantones, trayendo así un 

beneficio económico extra para los promotores, así como para las familias e incentivando la reducción del 

número de cabezas de ganado porque una vaca sana produce más que varias enfermas. 

 

Campaña de desparasitación mineralización y vitaminización.   

De acuerdo al calendario sanitario, se inició la desparasitación y vitaminización del ganado a finales del 

presente trimestre, en la comunidad de Pajchiri perteneciente al cantón de Cascachi, beneficiando a 24 

familias con un total de 144 animales tratados.  

 

Cuadro 10. Número de animales desparasitados 

Comunidad Vacas Vaquillas Toros Torillos Terneros Total 

Pajchiri 61 21 10 20 32 144 

Total 61 21 10 20 32 144 

Relación porcentual  42.4% 14.6% 6.9% 13.9% 22.2% 100% 

 

El próximo trimestre se continuará de forma masiva la campaña en las comunidades de los diferentes 

cantones, al mismo tiempo se gestionará una mejor interrelación de las actividades de sanidad animal, con la 

Dirección de Desarrollo Productivo y Ambiental del Municipio de Pucarani y el SENASAG. 

 

Mejoramiento Genético. 

En el actual trimestre se inseminaron siete vacas de las comunidades de Aygachi, Cohana Grande, Wilajahuira 

y Cohachijo, beneficiando a cuatro familias y llegando a un total de 17 familias durante la vida del proyecto. 

Esta actividad está despertando poco a poco mayor importancia dentro de los productores. Se seleccionaron 

30 vacas para inseminar el próximo trimestre, porque los productores observan el resultado de la 

inseminación en las características fenotípicas de los 13 terneros nacidos que se tiene hasta la fecha. 

 

Para iniciar la consolidación de esta actividad se capacitaron a dos promotores, los cuales ya se encuentran 

capacitados para realizar la inseminación, incluso uno de ellos ya tiene 4 vacas preñadas Durante el actual 

trimestre se seguirá capacitando a otros 3 para llegar a un total de 5 promotores capaces para ejercer la 

inseminación artificial en toda la Bahía Cohana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Terneros de razas mejoradas: Holstein y Pardo Suizo  
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Tecnologías para el Manejo y Aprovechamiento del Estiércol. 

 

Biodigestores. 

Se continuó con la implementación de biodigestores en los cantones de Chojasivi, Lacaya, Cascachi, Cohana y 

Aygachi, siempre considerando la estrategia personalizada a nivel familiar de acompañamiento y de asistencia 

técnica haciendo énfasis al proceso de consolidación de las acciones para incidir en la sostenibilidad de las 

nuevas prácticas tecnológicas promovidas. 

 

Cuadro 11. Resumen del avance de la implementación de biodigestores 

Zona Cantón Comunidad 
Total 

Instalados 
Funcionando 

En 

maduración 

En 

abandono** 

Chojasivi 

Chojasivi Achachicala 12 12 0  

Chojasivi Lucurmata 3 1 1 1 

Chojasivi Tiquipa 9 6 3  

Chojasivi Chiluyo 3 3   

Lacaya Quiripujo 3 1 2  

Cohana 

Aygachi KenaKawa Alta 21 20 1  

Aygachi Aygachi 3 2  1 

Aygachi Belén Yayes 11 7 2 2 

Cascachi Cascachi 2 1  1 

Cascachi Cumana 1 1   

Cohana Cohana 4 

 

2 2 

 
 Puchucollo* 1 

 

  

TOTAL 73 54 11 7 

* Biodigestor en etapa experimental. 

**El abandono de tres biodigestores es reportado en las Escuelas de Cohana y Cascachi además de 5 familias.  

 

 

Del total de 73 biodigestores familiares, el 15% (11 biodigestores) se encuentran en fase de maduración y el 

74% (54 biodigestores) son aprovechados con la producción de biogás y biol. Existe un 11% de abandono 

debido a la migración del beneficiario, daño al plástico negro de los biodigestores y la falta de agua para el 

cargado del biodigestor en períodos marcados del año. 

 

Los beneficiarios aprovechan de buena manera los beneficios de los Biodigestores (biogás y biol) en el caso 

de este trimestre vienen aplicando el biol en las parcelas de papa y alfares, de manera directa esparciendo en 

toda la superficie de los cultivos. 

 

La demanda de los biodigestores continúa creciendo. Se ha planificado instalar 40 unidades adicionales hasta 

la finalización del proyecto. 

 

Lombricultura para Producción de Humus 

La lombricultura ha demostrado ser la práctica más eficaz para la recolección/acopio de estiércol evitando 

que éste llegue a los cuerpos de agua. Durante el presente trimestre se pudo observar que la lombricultura 
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toma mayor importancia e interés en los productores de humus de lombriz en las comunidades de Bahía 

Cohana, debido a los beneficios que reporta esta actividad, la generación de ingresos económicos adicionales 

para las familias y el incremento en la producción agrícola. 

 

Durante el trimestre se tropezó con la escasez de agua en algunas comunidades por falta de lluvias, lo que 

puso en riesgo la actividad en varios lombricarios, en el intento de subsanar esta deficiencia se comenzó a 

implementar cobertores más densos de totora, cebada y paja con el objetivo de mantener la humedad. Otra 

de las soluciones directas fue la perforación de pozos manuales.  

    

 

 

 

 

Hasta la fecha se ha logrado que 231 familias estén participando en la actividad de la crianza de lombrices y 

transformación de estiércol en humus de lombriz, de las cuales 106 pertenecen a la zona de Chojasivi, 125 a la 

zona de Cohana. La fase en la cual se encuentran los lombricarios es presentada en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 12. Resumen del avance de la implementación de lombricarios familiares 

Zona Producción Listos para la 

siembra 

En construcción Total 

Chojasivi 41 39 26 106 

Cohana 98 27  125 

TOTAL 139 66 26 231 

 

Las actividades desarrolladas en los lombricarios fueron: seguimiento al manejo, riego, mantenimiento a la 

infraestructura, ampliación de la segunda cama, cosecha de lombrices mediante el colocado de trampas con 

nuevo alimento y post cosecha (porcentaje de humedad, embolsado, pesado, costurado), para su posterior 

comercialización. 

 

Se comercializaron 3.600 Kg. de humus distribuidos de la siguiente manera 1,200 kg destinados a la empresa 

Agrosid, 1,400 kg a la Fundación Proinpa, 150 Kg. al proyecto Quinagua, otros compradores 500 Kg. y auto 

consumo 350 Kg. destinada principalmente a la siembra agrícola. El Cuadro 13 presenta el desglose por zona 

de las 3.6 toneladas de humus que fueron comercializadas casi en su totalidad. 

 

 

 

Foto 6. Vistas de lombricarios implementados con apoyo del Proyecto 
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Cuadro 13. Resumen de los Volúmenes de Comercialización de Humus de Lombriz 

Zonas Clientes 

Agrosid 

(kg) 

Quinagua 

(kg) 

Auto consumo 

(kg) 

Fundacion Proinpa 

(kg) 

Otros 

(kg) 

Chojasivi 1,000 150  1,400 500 

Cohana 200  350   

Total 1,200 150 350 1,400 500 

Total   3,600 

 

El Proyecto PC-Bolivia y PROLAGO continúan coordinando esfuerzos para desarrollar iniciativas 

productivas que impacten en la calidad de vida de los grupos comunitarios campesinos de Bahía de Cohana a 

través del trabajo denominado “Generación de Capacidades para el Desarrollo de Negocios Sostenibles por 

parte de los Grupos de Productores de Abonos Orgánicos de la Bahía de Cohana, Lago Titicaca” el cual es 

un servicio de consultoría que está siendo desarrollado por la empresa Minkanaku. Como parte de su 

metodología participativa, hasta la fecha dicha empresa ha desarrollado cerca a una decena de talleres con la 

participación de los grupos de productores de humus y biol que se encuentran en el proceso de elaboración 

de Planes de Negocios para comercialización de humus y biol.  

 

Cinco organizaciones vienen participando (productores de los catones Cohana, Cascachi y el cantón Aygachi 

de la zona de Cohana; organización de productores Quiripujo, San Carlos de Chiluyo y APEC de 

Achachicala) de manera activa, existiendo bastante motivación e interés de parte de los productores. Dicha 

consultoría se encuentra en pleno desarrollo y está orientada a consolidar las actividades de comercialización 

de humus de lombriz en los lombricarios y de biol en los biodigestores. 

 

Construcción de establos 

Con la intervención del proyecto PROLAGO se han beneficiado a 159 familias. Asimismo, se continuó 

trabajando en el seguimiento al manejo de los establos por medio del uso de los registros de producción diaria 

de leche y limpieza periódica de los establos para acopiar el estiércol que se utiliza para alimentar los 

biodigestores y acumular el estiércol/bosta para los lombricarios. También se está promoviendo la 

implementación de separación del ganado dentro el establo para dar espacio suficiente a los animales en 

producción. 

 

Cuadro 14. Resumen del avance de la implementación de establos 

Zona Con Uso Sin Uso Total 

Chojasivi 46 14 60 

Cohana 77 22 99 

TOTAL 123 36 159 

Porcentaje  77.4 22.6 100 

 

 

La construcción de los comederos en la parte exterior de los establos hace que el ganado permanezca más 

tiempo en sus cercanías de este modo concentrar mayor cantidad de estiércol, reduciendo el exceso de 

materia orgánica cerca de los cuerpo de agua. 
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El porcentaje de no uso de los establos es debido a que los productores movilizan su ganado en época seca y 

en época de lluvias a diferentes lugares, junto a esto la limitada disponibilidad de parcelas para el pastoreo y 

del agua. Otro factor es el pensamiento tradicional con creencias propias de la zona y la poca visión de 

productores lecheros. Además que los beneficiarios ven al establo como una vivienda para su familia y no 

como un lugar para la crianza de su ganado.13 

 

V. ESTRATEGIAS DE APOYO 
 
Relacionamiento y Coordinación con Autoridades Locales 

 

Se viene trabajando en informar a las nuevas autoridades locales sobre las actividades del Proyecto, con mayor 

énfasis en los temas de programación de campañas sanitarias, seguimiento en la construcción y 

funcionamiento de los establos y lombricarios de la comunidad de Cohana Grande. 

 
Realización investigaciones aplicadas 

 

Implementación de ensayo de aplicación de biol en avena. 

Esta investigación sigue en proceso de trabajo de campo. Resultados parciales se esperan tener para el 

próximo informe trimestral. 

 

Perforación de Pozos 

 

La perforación de pozos artesanales se viene implementando y manejando de manera óptima en las diferentes 

comunidades, logrando 4 pozos perforados en el presente trimestre; teniendo un total de 46 pozos en los 

cantones de Cohana, Chojasivi, Lacaya y Aygachi. 

 

                                                   
13 Fuentes de verificación en anexos: 

 IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 

 IV.ii. Cuadro general de sanidad animal. 

 IV.iii. Registro fotográfico de reproducción. 

 IV.iv. Registro fotográfico de biodigestores. 

 IV.v Registro fotográfico de lombricarios. 

 IV.vi. Registro fotográfico de establos. 
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Cuadro 15. Resumen del avance de la implementación de pozos 

Zona Cantón Comunidad Perforados 

Estado de la Perforación 

SURGENTES 
CON BOMBA 

MANUAL 

CON 

AGUA  
SIN AGUA 

Chojasivi 

Chojasivi Achachicala 5 4 

 

 1 

Chojasivi Lucurmata 1 

  

 1 

Cohana Wila Jawira 2 

 

2  

 Lacaya Quiripujo 2 2 

 

 

 Cohana Quircoha 2 

 

1 1 

 Aygachi Cohachijo 2 

  

 2 

SUBTOTAL 14 6 3 1 4 

Cohana 

Aygachi KenaKawa Alta 5 4 

 

 1 

Aygachi Aygachi 2 1 

 

 1 

Aygachi Belén Yayes 5  

 

4 1 

Cohana Tacachi 10  

 

10 

 Cohana San Pedro 1  

 

1 

 Cohana Cohana 9  4 5 

 SUBTOTAL 32 5 4 20 3 

TOTAL 46 11 7 21 7 

 

 

Las dificultades que se presentan durante la perforación están relacionadas al perfil del suelo que se quiere 

perforar,  como ser la presencia de rocas o raíces duras en ciertos niveles de profundidad que no permiten el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 7. Vistas de pozos y bebederos implementados con apoyo del Proyecto 
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Pese a las limitaciones que tienen los equipos manuales de perforación cuando se logra llegar a profundidades 

mayores a 40 metros. El agua es generalmente de buena calidad sanitaria para el consumo humano y de sus 

animales, porque es agua dulce. En niveles superiores el agua es generalmente salada/dura. 

 

Se pretende continuar en los próximos trimestres apoyando la perforación de pozos en respuesta a la solicitud 

de los beneficiarios. 14 

 

 

                                                   
14 Fuentes de verificación en anexos: No aplica en el actual trimestre 
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3.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN COMUNICACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

A continuación se presenta una síntesis de los avances en el mencionado componente. 

 

I. CAPACITACIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL DIRIGIDA A 
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS  

 

 

La presente sección resume los avances referidos a la capacitación realizada a beneficiarios en la zona de 

Bahía de Cohana así como en barrios localizados en la Cuenca Alta y la Cuenca Baja del Río Katari 

 

Capacitación a las autoridades y comunarios de Bahía Cohana en forma modular  

 

Durante este trimestre no se tenían planificadas actividades con este grupo de beneficiarios. 

 

Capacitación a las autoridades y líderes de los barrios meta de la cuenca alta 

 

El detalle de los talleres realizados es el siguiente: 

 

 Padres de familia y maestros de la Unidad Educativa “Norah Gutiérrez” 

 Maestros y padres de familia de la Unidad Educativa “Agramont” 

 Voluntarios del Grupo de Rescate de Viacha (GRE-2 Bolívar) 

 

A diferencia de la anterior gestión (2011) en  la que se desarrollaron eventos informativos, durante este 

trimestre se realizaron acciones de capacitación a padres de familia, maestros y voluntarios del Municipio de 

Viacha, promoviendo las prácticas de manejo de residuos sólidos a nivel domiciliario, haciendo énfasis en la 

aplicación de las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, contando con un total de 158 personas, de las 

cuales 119 son mujeres y 39 son varones.15 

 

II. ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE 
CONTAMINACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES  

 

No se reportan avances referentes a este indicador. 

 

 

 

                                                   
15 Fuentes de verificación en anexos: 

 I.i  Lista de participantes de la Cuenca Alta. 

 I. ii Registro fotográfico. 
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III. COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

 

Coordinación con Bus Ecológico 

 

A invitación del cuerpo docente y Dirección de la “Unidad Educativa Intervida”, se asistió al cierre de la 

gestión escolar donde los buses educativos de esta entidad presentaron sus juegos y actividades de 

sensibilización escolar. 

 

Para este fin se organizó una feria educativa, donde el bus ecológico, el bus democrático y el bus de 

astronomía fueron instalados en la cancha deportiva para recibir la visita de estudiantes de otras  unidades 

educativas. 

 

Lo significativo de la visita fue observar cómo los estudiantes que conforman las brigadas ecológicas 

estudiantiles se constituyen en facilitadores del aprendizaje en grupos etáreos similares al suyo.  

 

Además de realizar el registro fotográfico respectivo, se conversó con los docentes para programar una 

reunión de coordinación a fin de analizar la posibilidad de realizar actividades conjuntas. 

 

En un segundo momento se sostuvo una reunión con el Director y los docentes encargados del bus ecológico 

para programar actividades para el próximo año escolar, sin embargo manifestaron tener dificultades para 

poder establecer compromisos, debido a que la Unidad Educativa se encuentra en etapa de transición, es 

decir cambiarán de financiador, debido a que dependen de los fondos de una ONG orientada a procesos 

educativos. 

 

A pesar de esa incertidumbre, que deberá ser aclarada en el presente mes, el cuerpo docente se comprometió 

a visitar a las unidades educativas donde el proyecto lo solicite, de esta manera se tiene un gran potencial para 

llegar a niños de primaria para sensibilizarlos en las temáticas relacionadas con el manejo de residuos sólidos y 

la contaminación del agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Foto 8. Estudiantes y docentes de INTERVIDA en feria educativa  
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Coordinación con FUNDARE 

 

A sugerencia del COTR Alvaro Luna, se sostuvo una reunión con FUNDARE a efecto de ver la posibilidad 

de establecer una alianza estratégica  con organizaciones que tengan experiencia en reciclaje. Como resultado 

de esta visita, se conoció que FUNDARE tiene como principal fortaleza la implementación de 

ECOVECINDARIOS y ECOCOMUNIDADES y lleva adelante tareas de sensibilización y educación para la 

promoción de prácticas de separación de materiales reciclables. 

 

Por otra parte, apoya a la formación de sistemas de recolección diferenciadas para los distintos tipos de 

residuos reciclables. 

 

Se  sostendrán otras reuniones para conocer a profundidad sus intervenciones, conociendo aspectos técnicos 

específicos para determinar si en la ciudad de Viacha y en Pucarani se pueden organizar estas instancias. 

 

Elaboración de la propuesta para desarrollar la temática relacionada con el cambio 

climático 

 
Se inició la elaboración de una propuesta que permita recoger las percepciones de los comunarios en relación 

a este tema, con ello se espera identificar comportamientos a promover, además de fortalecer las acciones que 

en las comunidades ya están desarrollando. 

 

Este estudio se llevará adelante tanto en comunidades del área rural como en barrios del área urbana, para ello 

se visualiza aplicar una metodología participativa.16 

 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS-PROYECTOS DE 
APOYO A INSTANCIAS MUNICIPALES RELACIONADAS 
CON LA TEMÁTICA AMBIENTAL. 
 

 

Plan de Actividades de Comunicación en Medio Ambiente “Utasa”  

 

Durante este trimestre se procedió a revisar y ajustar las segundas versiones de los libretos correspondientes 

al plan de comunicación UTASA. Mediante esta iniciativa se espera reforzar las tareas de promoción de 

prácticas relacionadas con el manejo integrado de recursos naturales en Bahía Cohana. 

 

Esta segunda versión fue producto de las recomendaciones vertidas en el mes de agosto, donde se encarga 

reorientar los capítulos hacia la promoción de prácticas en las que los productores de Bahía Cohana se 

encuentran actualmente. 

 

                                                   
16 Fuentes de verificación en anexos: 

 III.i  Registro fotográfico carpas informativas. 

 III.ii Registro fotográfico Ferias productivas 
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Luego de haber presentado los ajustes, se realizaron los nuevos libretos tanto en los ocho capítulos como en 

las cuñas radiales, productos que fueron sometidos a una revisión final antes de ser enviados a USAID para 

su aprobación.  

 

En esta ocasión además de realizar una revisión en cuanto a la redacción y la inserción de términos aymaras, 

se hizo una adecuación de la terminología técnica, debido a que el consultor no cuenta con el bagaje suficiente 

para manejar apropiadamente los términos desarrollados en cada capítulo. 

 

Así mismo se llevó a cabo la revisión de contenidos de las historietas con contenidos relacionados a manejo 

de residuos sólidos a nivel domiciliario y manejo responsable de agua. Ambos productos están dirigidos a 

niños y niñas de primaria ubicados en el municipio de Pucarani. 

 

Este plan  de actividades comunicacionales tiene como público directo varones y mujeres mayores de 18 años 

que viven en los municipios de Puerto Pérez y Pucarani. 

 

En el caso de los libretos estos materiales se encuentran en una etapa inicial, en la que se validarán 

contenidos, formatos y lenguaje con niños y niñas de Bahía Cohana. 17 

 

V. INICIATIVAS ESCOLARES SOBRE EL CUIDADO DE LA 
CUENCA DEL RÍO KATARI  

 

No se tuvieron avances significativos en este trimestre 

 

VI. PRODUCTOS MEDIÁTICOS PRODUCIDOS  
 

Durante este trimestre el Componente 3 se concentró en elaborar y producir una serie de productos 

comunicacionales que faciliten el acceso a mayor información hacia los diferentes interlocutores. En tal 

sentido se logró elaborar y diseñar los siguientes productos comunicacionales: 

 

 Página web actualizada: Se solicitó al proveedor del servicio de diseño y mantenimiento de la web 

del proyecto pueda realizar algunas modificaciones a efecto de contar con una página más dinámica. 

En tal sentido se solicitó agregar una página de mantenimiento que pueda ser modificada desde el 

proyecto. 

 

Como resultado de estas gestiones desde agosto se pueden insertar notas y fotografías, así mismo 

existe un espacio para que el visitante pueda agregar comentarios. Hasta la fecha se han registrado un 

total de 1460 visitas.  

 

                                                   
17 Fuentes de verificación en anexos: 

 IV.i Documento cartilla manejo de residuos sólidos 

 IV.ii Libretos Serie Radial 

 IV.iii Libretos cuñas Radiales 

 IV.iv     Comic manejo de residuos sólidos 

 IV.v Comic manejo de agua 

 IV vi      DEMO Serie Radial 
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 Boletín informativo 8: esta versión contiene las actividades más relevantes acaecidas durante el 

trimestre 4-2011. 

 

 Portal de PROLAGO en Facebook: Para facilitar el acceso a información mediante una plataforma 

virtual, se abrió una cuenta en la red social FACEBOOK. Mediante este espacio se espera compartir 

mediante una forma más ágil las actividades del proyecto, además de fotografías, videos, notas de 

prensa y la difusión de eventos. 

 

 Hasta la fecha se logró la participación de más de setenta de personas que acceden a esta cuenta y 

tienen la posibilidad de interactuar con el proyecto. 

 

Asimismo, los materiales en proceso de elaboración son: 

 

 Afiche Promocional: se encuentra en proceso de elaboración un afiche promocional que será 

distribuido entre los productores de Bahía Cohana. 

 Calendario ganadero: se encuentra en elaboración un calendario ganadero que promoverá practicas 

relacionadas con sanidad animal e inseminación artificial 

 Serie radial de ocho capítulos: Durante este trimestre se logró elaborar los libretos, para 

posteriormente se procederá con la etapa de producción. Este material será aprovechado para 

abordar las diferentes temáticas que interesan al Proyecto.  

 Paquete de Cuñas (ocho): Este material será grabado en idioma Español, cada cuña repetirá los 

mensajes claves en idioma aymara. 

 Cartillas Infantiles sobre Manejo de Residuos Sólidos y Cuidado del Agua: Estos productos 

comunicacionales están dirigidos a niños y niñas de tercero a octavo de primaria de las unidades 

educativas de los municipios en los que tiene presencia el Proyecto. Hasta el momento se elaboraron 

las versiones para revisión técnica y se someterá a la revisión del financiador.18 

 

VII. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  
 
Apoyo en realización de Campaña Nacional “Ahorremos Agua” 

 

AH2ORREMOS AGUA es una campaña que surge ante la necesidad de crear una CULTURA DEL AGUA 

con el fin de informar, educar y movilizar a la ciudadanía para que adopte un buen uso y aprovechamiento de 

este recurso vital. 

 

Esta campaña es organizada por la Fundación CANARU en las ciudades capitales de La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y Tarija, en un trabajo conjunto con los Gobiernos Municipales e instituciones del sector público 

y privado. 

 

                                                   
18 Fuentes de verificación en anexos: 

 VI.i Imagen Página web actualizada. 

 VI.ii Boletín informativo 8 

 VI iii    Imagen de Facebook 
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Esta actividad se realizó en fecha domingo 30 de octubre aprovechando a la organización de la “Feria de las 

Culturas” que es organizada por el Gobierno Municipal de La Paz cada domingo entre los meses de marzo a 

noviembre.  La campaña Ahorremos Agua  llegó a movilizar a estudiantes de unidades educativas entre 10 a 

12 años y pre-promociones; así como a universidades, organizaciones ambientales y grupos de voluntarios. 

Para poder llevar a cabo esta campaña, el proyecto PROLAGO proporcionó insumos logísticos para la 

difusión de la campaña de sensibilización, donde se distribuyeron materiales informativos, proyectaron 

videos, etc.  

 

Posteriormente, se sostuvieron conversaciones para afianzar esta alianza estratégica y tomar en cuenta a 

Viacha y El Alto como otras ciudades que participarán en tres campañas nacionales de sensibilización y 

educación ciudadana relacionadas con el Ahorro de energía eléctrica, reciclaje de residuos sólidos y ahorro del 

agua. 

 

 

 

 

 

 

Sistematización de experiencias 
 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la consultoría en la que se elaboraron las historias de éxito  y estudios de caso generados 

en la sistematización del proyecto, se definió elaborar los Términos de Referencia para producir el material 

comunicacional institucional respectivo. 

 

Se ha previsto producir videos y piezas radiofónicas con la finalidad de compartir los aprendizajes y lecciones 

aprendidas generados por el proyecto al cabo de esta primera etapa. Una vez alcanzado el tercer año del 

proyecto, corresponde contar con material institucional actualizado que refleje los esfuerzos alcanzados en las 

áreas urbana y rural para llevar a cabo intervenciones dirigidas a contribuir en la reducción de la 

contaminación del Lago Titicaca.  

 

Los videos con las historias de éxito refrescarán el conjunto de videos producidos por el proyecto, dado que 

sólo se cuenta con videos en formato documental que hacen referencia a las intervenciones realizadas desde el 

discurso del proyecto. 

 

Así mismo, el material radiofónico estará dirigido a difundir los logros iniciales alcanzados por los 

productores del área rural, haciendo énfasis en las prácticas asumidas por las familias de Bahía Cohana. 

 

Los productos a realizarse se vinculan  con las historias de éxito elaboradas en el proceso de sistematización 

previo considerando el siguiente detalle: 

 
 

Foto 9. Carpa del proyecto apoyando en la 
difusión de la campaña 

Foto 10. La población visitó con interés la Feria  



23 

 

 

1. Clausura del botadero de Santa Bárbara, limpieza del cauce principal y márgenes del río Pallina-

Viacha (tentativo) 

2. Implementación comunitaria de Biodigestores- Aygachi 

3. Implementación de Lombricario Familiar y Comercialización de humus de lombriz – Cohana Grande 

4. Campañas sanitarias en Kenacahua Alta 

5. Implementación de proyectos educativos (U.E. Norah Gutiérrez) –Viacha  

 

Por lo tanto, se espera lograr: 

 Cinco videos para  tv: con una duración de 3 a 4  minutos. 

 Tres piezas radiofónicas con una duración de 2 minutos. 

 

Fuentes de verificación en anexos: 
No aplica en el presente trimestre. 

 

VIII. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

 

Se logró la firma de un convenio interinstitucional entre GAMEA y PROLAGO.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
19 Fuentes de verificación en anexos: VIII.i. Convenio en formato PDF 
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4. PLANIFICACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La presente sección describe los avances del Proyecto en cuanto al logro de metas al primer trimestre del Año 

Fiscal 2012 (AF 2012) que corresponde a su vez al treceavo trimestre de ejecución. El Cuadro 16 presenta una 

síntesis del avance de los ocho indicadores principales de tanto en forma anual como  en forma acumulativa 

(LOA). 

 
Cuadro 16. Resumen del Avance de los Indicadores de Monitoreo de Desempeño 

 

 
*El avance del AF2012 corresponde al primer trimestre (Octubre-Diciembre 2011). 

 
 

Meta Actual Meta Actual Meta Actual Meta Actual Meta Actual

Acumulado 1,104 534 1,748 2,685 2,392 3,605 3,036 3,605 3,600

Anual 1,104 534 644 2,151 644 920 644 0 564

Acumulado 0 6 450 674 900 1,169 1,350 1,599 1,800

Anual 0 6 450 668 450 495 450 430 450

Acumulado 0 0 0 0 400 721 600 721 800

Anual 0 0 0 0 400 721 200 0 200

Acumulado 0 0 3,500 4,414 7000 8,261 9,500 8,691 10,000

Anual 0 0 3,500 4,414 3,500 3,847 2,500 430 500

Acumulado 20 64 2,520 2,899 5,000 4,745 7,500 4,745 10,000

Anual 20 64 2,500 2,835 2,480 1,846 2,500 0 2,500

Acumulado 0 0 0 0 60,000 74,806 80,000 74,806 100,000

Anual 0 0 0 0 60,000 74,806 20,000 0 20,000

Acumulado 0 0 7 5 77 76 227 108 327

Anual 0 0 7 5 70 71 150 32 100

Acumulado 0 0 0 0 1,000 1,820 2,000 1,820 4,000

Anual 0 0 0 0 1,000 1,820 1,000 0 2,000

Tabla de Datos de Desempeño Componentes 

Involucrados
Avance

Año Fiscal de EE.UU.

Año 1 - AF 2009 Año 2 - AF 2010 Año 3-AF 2011 Año 4-AF 2012* Año 5-AF 2013

Indicadores 

1

Número de personas con aumento en sus beneficios 

económicos derivados de manejo sostenible de los 

recursos naturales y conservación como resultado del 

apoyo del USG. **

C2

2

Número de hectáreas bajo manejo mejorado de 

recursos naturales como resultado del apoyo del 

USG. **

C1 y C2

3

Numero de agricultores, procesadores y otros que 

han adoptado nuevas tecnologias o practicas 

administrativas como resultado de la asistencia del 

USG.**

C2 y CPTS

4

Número de hectáreas en áreas de importancia 

biológica bajo manejo mejorado como resultado del 

apoyo del USG. **

C1 y C2

6

Numero de personas que se benefician directamente 

de la asistencia del USG en las areas de biodiversidad, 

manejo de recursos naturales y cambio climatico.**

C1, C2 y C3

5

Número de personas que reciben capacitación en 

manejo de recursos naturales y/o conservación de la 

biodiversidad como resultado del apoyo del USG.**

C1, C2 , C3 y 

CPTS

7

Cantidad de emisiones de gases de invernadero, 

medidos en T.M. equivalentes de CO2, reducidas o 

secuestradas como resultado del apoyo del USG en 

los sectores de manejo de recursos naturales, 

agricultura y biodiversidad. **

C1 y C2

8

Numero de personas con capacidad adaptativa 

incrementada para enfrentar los impactos de la 

variabilidad y el cambio climatico como resultado de la 

asistencia del USG.**

C1, C2 y C3
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Cuadro 17. Detalle del Avance de los Indicadores de Monitoreo de Desempeño 

Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
Comentarios 

3,600 personas con aumento en 

sus beneficios económicos 

derivados de manejo sostenible 

de los recursos naturales y 

conservación como resultado del 

apoyo del Gobierno de EE.UU. 

 

3Q FY09 0 0 0 0 La meta total inicial de este indicador fue incrementada de 1,800 a 

3,600 personas. Los resultados acumulados de este indicador a 

Diciembre de 2011 alcanzaron a 3,605 personas, superando en un 

18% la meta total acumulativa de 3.036 personas. Se ha superado la 

meta debido a una expansión del número de comunidades de 9 a 19 

comunidades asistidas, con un aumento concomitante del número de 

las familias participantes que reciben asistencia. La expansión de la 

zona de intervención ha sido una respuesta directa a ambos la 

demanda de las comunidades, así como la extensión geográfica de las 

fuentes de contaminación en la Bahía de Cohana. La fase II de 

PROLAGO (Oct 2011-Sep 2013) esta enfocada a consolidar y 

garantizar la sostenibilidad de las tecnologías/prácticas promovidas 

por el proyecto mejorando los ingresos por medio de la producción y 

utilización de fertilizantes (humus y biol) y generación de 

energía/biogás (ahorro de garrafas de GLP). El resultado alcanzado 

de 3,605 personas equivale a un total de 721 hogares. 

4Q FY09 1,104 534 1,104 534 

1Q FY10 161 16 1,265 550 

2Q FY10 161 40 1,426 590 

3Q FY10 161 395 1,587 985 

4Q FY10 161 1,700 1,748 2,685 

1Q FY11 161 0 1,909 2,685 

2Q FY11 161 425 2,070 3,110 

3Q FY11 161 0 2,231 3,110 

4Q FY11 161 495 2,392 3,605 

1Q FY12 160 0 2,552 3,605 

2Q FY12 160 0 2,712 3,605 

3Q FY12 162 0 2,874 3,605 

4Q FY12  162 0 3,036 3,605 

1,800 hectáreas bajo manejo 

mejorado de recursos naturales 

como resultado del apoyo del 

Gobierno de EE.UU. 

 

3Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- Los resultados acumulativos para este indicador hasta Diciembre de 

2011 alcanzaron a 1,599 hectáreas, superando en un 50% la meta total 

acumulativa de 1,050 hectáreas para el trimestre. Esto muestra un 

considerable progreso para alcanzar y superar la meta LOA para este 

indicador. El número de hectáreas bajo manejo mejorado de los 

recursos naturales también alcanzó el 88% de la meta total 

acumulativa de 1,800 hectáreas (LOA). 

4Q FY09 0 6 0 6 

1Q FY10 0 2 0 8 

2Q FY10 150 0 150 8 

3Q FY10 150 128 300 136 

4Q FY10 150 539 450 674 

1Q FY11 150 340 600 1,014 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
Comentarios 

2Q FY11 150 60 750 1,074  

3Q FY11 150 0 900 1,074 

4Q FY11 0 95 900 1,169 

1Q FY12 150 430 1,050 1,599 

2Q FY12 150 0 1,200 1,599 

3Q FY12 150 0 1,350 1,599 

4Q FY12 0 0 1,350 1,599 

800 agricultores, procesadores y 

otros que han adoptado nuevas 

tecnologías o prácticas 

administrativas como resultado 

de la asistencia del Gobierno de 

EE.UU. 

 

3Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Como resultado de la revisión y discusión del marco de resultados 

SDE, este indicador común de USAID fue incluido en el PMP 

durante el 2Q FY 2011. Se realizó una recopilación y reconstrucción 

de datos que mostraron que un total de 721 agricultores son los que 

adoptaron nuevas tecnologías y prácticas, lo cual representa al 90% de 

la meta de 800 personas adoptando nuevas tecnologías. Durante la 

fase II del proyecto, el número de agricultores y procesadores que 

adoptan nuevas tecnologías, seguirá aumentando, pero en un ritmo 

mas pausado debido a que el Proyecto enfatizará en la consolidación y 

la sostenibilidad de las tecnologías y prácticas adoptadas.  

4Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

3Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

4Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1Q FY11 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2Q FY11 133 622 133 622 

3Q FY11 133 0 266 622 

4Q FY11 134 99 400 721 

1Q FY12 50 0 450 721 

2Q FY12 50 0 500 721 

3Q FY12 50 0 550 721 

4Q FY12 50 0 600 721 

15,000 hectáreas en áreas de 

importancia biológica bajo 

3Q FY09 0 0 0 0 Los resultados acumulativos para este indicador a Diciembre de 2011 

alcanzaron un total de 8,691 hectáreas, superando en un 24% la meta 4Q FY09 0 0 0 0 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
Comentarios 

manejo mejorado como 

resultado del apoyo del 

Gobierno de EE.UU. 

1Q FY10 0 0 0 0 total acumulativa de 7.000 hectáreas. El indicador también ha llegado 

a 58% de la meta quinquenal de 15.000 hectáreas para la vida de la 

actividad (LOA). Se trata de un nivel aceptable de logro para este 

indicador. 

 

2Q FY10 1,000 0 1,000 0 

3Q FY10 1,500 2,125 2,500 2,125 

4Q FY10 1,000 2,289 3,500 4,414 

1Q FY11 0 340 3,500 4,754 

2Q FY11 1,000 60 4,500 4,814 

3Q FY11 1,000 0 5,500 4,814 

4Q FY11 1,500 3,447 7,000 8,261 

1Q FY12 0 430 7,000 8,691 

2Q FY12 1,000 0 8,000 8,691 

3Q FY12 1,000 0 9,000 8,691 

4Q FY12 1,500 0 10,500 8,691 

10,000 personas que reciben 

capacitación en manejo de 

recursos naturales y/o 

conservación de la biodiversidad 

como resultado del apoyo del 

Gobierno de EE.UU. 

 

3Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

El número alcanzado de capacitados es de 4.745 lo cual representa  

84% de la meta acumulativa de 5,625 personas. Existe un desfase en 

este indicador el cual es un aspecto será superado durante el próximo 

trimestre. Asimismo, los resultados de este indicador han llegado a 

47% del total acumulativo de 10.000 personas que reciben 

capacitación durante  la vida de la actividad (LOA). El proyecto 

acelerará la consecución de objetivos mediante la intensificación de las 

actividades realizadas por el Componente de Comunicaciones y 

Participación Ciudadana (C3). 

 

4Q FY09 20 64 20 64 

1Q FY10 0 675 20 739 

2Q FY10 840 0 860 739 

3Q FY10 840 91 1,700 830 

4Q FY10 840 2,069 2,540 2,899 

1Q FY11 615 146 3,155 3,045 

2Q FY11 615 568 3,770 3,613 

3Q FY11 615 611 4,385 4,224 

4Q FY11 615 521 5,000 4,745 

1Q FY12 625 0 5,625 4,745 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
Comentarios 

2Q FY12 625 0 6,250 4,745 

3Q FY12 625 0 6,875 4,745 

4Q FY12 625 0 7,500 4,745 

100,000 personas que se 

benefician directamente de la 

asistencia del USG en las áreas 

de biodiversidad, manejo de 

recursos naturales y cambio 

climático. 

 

3Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Como resultado de la revisión y discusión del marco de resultados 

SDE, este indicador común también fue incluido en el PMP durante 

el 2Q FY 2011. Los datos recopilados ha mostrado un total de más de 

74 mil personas que se beneficiaron de la asistencia en áreas de 

biodiversidad, manejo de recursos naturales y cambio climático. La 

mayoría de estos beneficiarios son principalmente habitantes de 

Viacha. El número acumulado implica que el 74% de la meta LOA se 

ha logrado. Además, el número de beneficiarios ha superado en un 

24% la meta de 60 mil personas para el 1Q FY 2012. Los 

beneficiarios seguirán aumentando paulatinamente cuando las 

inversiones previstas en El Alto sean realizadas. 

 

4Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

3Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

4Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1Q FY11 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2Q FY11 20,000 73,700 20,000 73,700 

3Q FY11 20,000 611 40,000 74,311 

4Q FY11 20,000 495 60,000 74,806 

1Q FY12 0 0 60,000 74,806 

2Q FY12 0 0 60,000 74,806 

3Q FY12 0 0 60,000 74,806 

4Q FY12 20,000 0 80,000 74,806 

327 toneladas de emisiones de 

gases de invernadero, medidos 

en T.M. equivalentes de CO2, 

reducidas o secuestradas como 

resultado del apoyo del USG en 

los sectores de manejo de 

3Q FY09 0.00 0.00 0.00 0.00 La meta inicialmente establecida para este indicador fue reformulada 

debido a que no se logró implementar lo programado debido a la 

negativa del Gobierno de Bolivia en cuanto al desarrollo de Proyectos 

de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los mercados de 

carbono, por lo tanto la meta fue reducida a 327 T.M. totales. Los 

resultados muestran la contribución de un total de 54 biodigestores en 

4Q FY09 0.00 0.00 0.00 0.00 

1Q FY10 0.00 0.96 0.00 0.96 

2Q FY10 0.00 0.96 0.00 1.91 

3Q FY10 0.00 0.96 0.00 2.87 

4Q FY10 7.00 3.82 7.00 6.69 
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Indicador Trimestre Meta 
Resultado 

Actual 
Meta 

Acumulada 
Resultado 

Acumulado 
Comentarios 

recursos naturales, agricultura y 

biodiversidad. 

 

1Q FY11 0 10.51 7 17.19 funcionamiento a nivel doméstico gracias al apoyo del proyecto.  

2Q FY11 0 11.94 7 29.13 

3Q FY11 0 14.80 7 43.93 

4Q FY11 70 31.99 77 75.92 

1Q FY12 0 31.99 77 107.92 

2Q FY12 50 0.00 127 107.92 

3Q FY12 50 0.00 177 107.92 

4Q FY12 50 0.00 227 107.92 

4,000 personas con capacidad 

adaptativa incrementada para 

enfrentar los impactos de la 

variabilidad y el cambio climático 

como resultado de la asistencia 

del Gobierno de EE.UU. 

3Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Como resultado de la revisión y discusión del marco de resultados 

SDE, este indicador común también fue incluido en el PMP durante 

el 2Q FY 2011. Los datos recopilados ha mostrado un total de 1.820 

personas tienen una capacidad de adaptación incrementada para hacer 

frente a los impactos de la variabilidad y cambio climático. El 

resultado del indicador alcanzó el 46% de la meta total acumulativo de 

4.000 personas a lograrse entre FY 2011 y 2013 FY. Este resultado se 

logró debido a un inesperado nivel de participación de la gente en las 

reuniones de información y otros eventos enfocados a gestión de 

residuos y calidad ambiental. Es importante destacar que la mayoría 

de las personas beneficiadas se encuentra en las comunidades rurales 

de la región de Bahía de Cohana.  

4Q FY09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

3Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

4Q FY10 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1Q FY11 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2Q FY11 333 662 333 662 

3Q FY11 333 200 666 862 

4Q FY11 334 958 1,000 1,820 

1Q FY12 0 0 1,000 1,820 

2Q FY12 333 0 1,333 1,820 

3Q FY12 333 0 1,666 1,820 

4Q FY12 334 0 2,000 1,820 
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Las Figuras No. 1 a 8 muestran una síntesis del avance del Proyecto que fue alcanzado de forma acumulativa 

hasta el primer trimestre del Año Fiscal 2012 (AF 2012). Para ello se consideraron los 8 principales 

indicadores que corresponden a indicadores comunes para USAID. Como se puede observar en las Figuras 1 

y 2, los indicadores de número de hectáreas bajo manejo mejorado de los recursos naturales y número de 

personas que aumentaron sus beneficios económicos han superado la meta del Proyecto para el AF 2012.  

 

La Figura 1 muestra que a diciembre de 2011 los resultados acumulativos para el indicador número de 

hectáreas bajo manejo mejorado de los recursos naturales han superado en un 29% la meta acumulativa 

esperada al primer trimestre del AF 2012 que corresponde a 1.050 hectáreas, lo cual, implica un progreso 

sustancial para alcanzar o superar el objetivo LOA para este indicador. Asimismo, el indicador alcanzó al 88% 

de la meta total acumulativa para los cinco años de implementación de PROLAGO.  
 

Figura 1. Avance del alcance de metas para el indicador número de hectáreas bajo manejo mejorado de los 
recursos naturales  

 
 
 

La Figura 2 presenta el avance del alcance de la meta del indicador número de personas que aumentaron sus 

beneficios económicos a diciembre de 2011. La meta inicialmente establecida para este indicador fue 

reformulada debido a que se incrementó de 1800 a 3.600 personas, lo cual se debe a que inicialmente 

PROLAGO contempló abarcar un conjunto de 9 comunidades y posteriormente se amplió a 19 

comunidades, razón por la cual correspondió acrecentar la meta original.  

 

Se observa que se ha superado la meta del indicador y se estima que el número de beneficiarios seguirá 

aumentando a un ritmo menor en los próximos trimestres principalmente debido a que se destinarán mayores 

esfuerzos a consolidar y garantizar la sostenibilidad de las tecnologías/prácticas promovidas para reducir la 

contaminación utilizando estiércol y generando beneficios económicos para las familias derivados de la 

producción de fertilizantes (humus y biol) y fuentes de energía (biogás). 

 

1,800 

1,599 

1,050 

0 200 400 600 800 1,0001,2001,4001,6001,8002,000

Número de hectáreas bajo manejo mejorado
de recursos naturales como resultado del

apoyo del USG. **

Meta al AF 2011 Acumulativo de Ejecucion de Metas Total Proyecto
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Figura 2. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que aumentaron                        
sus beneficios económicos 

 
 
 

En cuanto a los indicadores referidos al número de personas que reciben capacitación en manejo de recursos 

naturales, número de hectáreas de importancia biológica bajo manejo mejorado, número de personas que se 

benefician directamente de la asistencia del USG en las áreas de biodiversidad, manejo de recursos naturales y 

cambio climático, número de agricultores, procesadores y otros que han adoptado nuevas tecnologías o 

prácticas administrativas como resultado de la asistencia del USG, y el indicador “número de personas con 

capacidad adaptativa incrementada para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio climático como 

resultado de la asistencia del USG”, se logró un avance de metas aceptable y dentro de lo previsto para el 1er 

trimestre del AF2012 (favor referirse a las Figuras 3 a 7).  
 
 

Figura 3. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que reciben capacitación en 
manejo de recursos naturales 
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Figura 4. Avance del alcance de metas para el indicador número de hectáreas de importancia biológica bajo 
manejo mejorado 

 
 
 

Figura 5. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que se benefician directamente 
de la asistencia del USG en las áreas de biodiversidad, manejo de recursos naturales y cambio climático 

 
 
 

Figura 6. Avance del alcance de metas para el indicador número de agricultores, procesadores y otros que han 
adoptado nuevas tecnologías o prácticas administrativas como resultado de la asistencia del USG 

 
 
 

Figura 7. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas con capacidad adaptativa 
incrementada para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio climático como resultado de la 

asistencia del USG 
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La meta inicialmente establecida para el indicador “número de hectáreas de importancia biológica bajo 

manejo mejorado” fue reformulada debido a que existió una sobrestimación del número de hectáreas que 

pueden abarcarse en relación a los recursos disponibles para el Proyecto, por esta razón se redujo la meta de 

15.000 hectáreas a un total de 10.000 hectáreas.  

 

La Figura 8 muestra que el indicador referido al número de toneladas de CO2 reducidas o secuestradas. La 

meta inicialmente establecida para este indicador fue reformulada debido a que no se logró implementar lo 

programado debido a la negativa del Gobierno de Bolivia en cuanto al desarrollo de Proyectos de Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL) y los mercados de carbono, por lo tanto la meta fue reducida a 327 T.M. totales.  

 
Figura 8. Avance del alcance de metas para el indicador número de número de toneladas de CO2 reducidas o 

secuestradas 

 
 
 

Adicionalmente, y luego de realizar el análisis global del desempeño, considerando el conjunto total de 

indicadores del proyecto presentados en el Plan de Gerencia, se considera que en términos generales el avance 

del Proyecto al treceavo trimestre de ejecución fue adecuado pese a una serie de limitantes de diverso orden, 

ya que no se debe menospreciar el hecho que el Proyecto se viene desempeñando en un contexto político 

poco favorable. Se han discutido acciones necesarias para que los desfases identificados en ciertos indicadores 

sean paulatinamente superados durante el AF 2012.  
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5. PRIORIDADES Y DESAFÍOS 

PARA EL PRÓXIMO 

TRIMESTRE 

5.1. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 
 

 Continuar con la asistencia técnica a la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la 

municipalidad de Pucarani para la ejecución del proyecto de Construcción y Operación del Relleno 

Sanitario Manual. 

 Entrega y presentación oficial del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Pucarani. 

 Continuar el proceso de consolidación en el municipio de Viacha, brindando mayor asistencia técnica 

a la Dirección de Medio Ambiente para la implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, PMIRS, para mejorar la gestión de residuos sólidos y las operaciones en el relleno sanitario 

municipal. 

 Elaborar Informe de la Quinta Campaña de Monitoreo al recibir los resultados de laboratorio. 

 Retomar la relación de coordinación con el CPTS buscando fortalecer las perspectivas de éxito de sus 

intervenciones. 

 Optimizar /mejorar /incrementar la presencia y asistencia técnica en Viacha. además de apoyo al C3 

para las actividades de capacitación /  información. 

5.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 

 Continuar el proceso de consolidación en todas las intervenciones/actividades del componente, de 

acuerdo a los planes establecidos. 

 Dar continuidad a la prácticas/tecnologías para la reducción de la contaminación orgánica de los 

cuerpos de agua en la Región de Bahía de Cohana, dando énfasis al apoyo a los grupos de 

productores que conforman la cadena de producción y comercialización de humus de lombriz. 

 Debido al cambio reciente de autoridades quienes en su mayoría son “residentes”, se dará 

continuidad al proceso de difusión de las actividades del proyecto mediante reuniones informativas y 

coordinadas con las principales autoridades (secretarios generales). 

 Dar continuidad al acompañamiento en el aprovechamiento de Biol y Biogas a nivel familiar 

contribuyendo al  manejo adecuado de un total 73 biodigestores implementados. 
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 Encaminar el uso y manejo adecuado de 159 establos y 231 lombricarios que permitan captar y 

procesar el estiércol del ganado vacuno. 

 Dar continuidad a la implementación de 25 planes de manejo de totorales incorporando las nuevas 

estrategias planteadas. 

 Dar continuidad al fortalecimiento de los conocimientos de los beneficiarios sobre el manejo 

adecuado de establos, lombricarios y biodigestores, efectuando visitas familiares e intercambio de 

experiencia. 

 Continuar con las actividades de perforación de pozos manuales en las diferentes comunidades. 

 Concluir  la campaña de desparasitación y vitaminización en el 100% de las comunidades, de acuerdo 

al calendario sanitario establecido. 

 Realizar la inseminación de 30 vacas en las diferentes comunidades de ambas oficinas de la Bahía de 

Cohana. 

 Apoyo en la implementación de los planes de negocio, propuestos por la instituciónMinkanaku. 

 

5.3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Concluir con la propuesta para recoger las percepciones de la población sobre cambio climático 

 Coordinar con los técnicos del proyecto de alcantarillado para El Alto con la finalidad de definir las 

áreas, actores y actividades relacionadas con participación ciudadana y cambio de comportamiento. 

 Proveer de asistencia técnica al GMA de Pucarani para la elaboración del Plan Educación Ambiental 

en sus componentes de comunicación y participación ciudadana. 

 Articular al Gobierno Municipal, FUNDARE, Sub- alcaldías y Unidades Educativas para la 

implementación del plan operativo sobre reciclaje en Viacha 

 Elaborar un plan conjunto entre el proyecto PROLAGO y la Dirección de Medio Ambiente del GM 

de Viacha para la implementación de actividades relacionadas con el manejo de residuos sólidos 

dirigido a promover prácticas domiciliarias vinculadas con la reducción, reutilización y reciclaje en 

barrios de los distritos 2,3 y 7 de este municipio. 

 Producir y difundir un calendario de promoción del proyecto dirigido a productores de Bahía Cohana 

 Producir y difundir un calendario ganadero para promover las prácticas de sanidad animal e 

inseminación 

 Organizar talleres de capacitación en metodología de capacitación, elaboración de plan curricular y 

estandarización de herramientas para el monitoreo, dirigidos a técnicos del proyecto que 

implementan acciones en Bahía Cohana 

 Organizar e implementar un taller de capacitación sobre fotografía dirigidos a técnicos del proyecto 
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ANEXOS 

5.4. ANEXOS COMPONENTE 1  

 
I. Estrategia de intervención en Viacha  

I.i.  Nota de presentación del PMIRS 
I.ii. Informe Técnico – Determinación del Área con Reducción de Residuos Sólidos en la Bahía 
de Cohana. 
 

II. Control de la contaminación en el sector industrial de El Alto y Viacha 
II. i. Informes de laboratorio proporcionados por CPTS. 
 

III. Monitoreo de la calidad de agua en los ríos de la zona de influencia 
No aplica para el presente informe 
 

IV.      Estrategia de intervención en El Alto  
No aplica para el presente informe 

 
V. Estrategia de intervención en Pucarani 

V.i. .Ficha Ambiental, Proyecto de Construcción y Operación del Relleno Sanitario Manual, 
Municipio de Pucarani. 
 

5.5. ANEXOS COMPONENTE 2 
 

I. Implementación de instrumentos que contribuyen al manejo de la Cuenca del Río Katari 
I.i. Planillas de seguimiento a lombricarios. 
I.ii. Planillas de seguimiento a biodigestores. 
I.iii. Planillas de seguimiento a establos. 
I.iv. Cuadro general de las campañas sanitarias. 
I.v. Planillas de participantes con pozos manuales. 
 

II. Implementación de un sistema de monitoreo de la biodiversidad que cuenta con la  
participación de pobladores. 

II.i. No aplica. 
 

III.  Implementación de planes de manejo adecuado de la totora en comunidades de Bahía  
Cohana. 

III.i. Registro fotográfico. 
 

IV.  Participantes del proyecto en Bahía Cohana aceptan prácticas mejoradas de manejo de 
suelos, agua y agropecuaria e incrementan sus beneficios 

IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 
IV.ii. Cuadro general de sanidad animal. 
IV.iii. Registro fotográfico de reproducción. 
IV.iv. Registro fotográfico de biodigestores. 
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IV.v Registro fotográfico de lombricarios. 
IV.vi. Registro fotográfico de establos. 
   

V. Estrategias de apoyo 
No aplica en el presente trimestre. 
 
 

5.6. ANEXOS COMPONENTE 3 
 

I. Capacitaciones en gestión ambiental dirigida a actores públicos y privados  
No aplica para el presente informe. 
 

II. Estudiantes involucrados en temas de contaminación y manejo de recursos naturales  
No aplica para el presente informe. 

 
III. Comportamiento favorable hacia la mejora de la calidad ambiental 

III.i Registro fotográfico 
III.ii Documento Estudio  
III.iii. Libretos 
III.iv. Sinopsis Cartillas Infantiles 
III.v Bocetos Cartillas Infantiles 
 

IV. Productos mediáticos producidos 
No aplica para el presente informe. 
 

V. Campañas de comunicación y educación 
No aplica para el presente informe. 
 

VI. Acuerdos logrados con entidades públicas y privadas 
VI.i Imagen Página web actualizada. 
VI.ii Boletín informativo 6. 
VI.iii  Cartilla Manejo de Residuos Sólidos para Población Adulta. 
 

VII. Campañas de comunicación y educación 
VII.i Grabación Programa No. 5 (MP3). 
VII.iii Grabación Programa No. 6: (MP3). 
VII.iv Grabación Programa No. 7: (MP3). 
VII.v Grabación Programa No. 8: (MP3) 
VII.vi Fichas técnica Biodigestor 

VIII. vii Ficha técnica Campañas Sanitarias 
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